
■青梅市立総合病院新病院建設工事　総合工程表 ※本館新築工事、改修・解体・外構工事、渡り廊下棟新築工事を行います。安全第一に工事を進めて参ります

２０２１年(令和３年) ２０２２年(令和４年) ２０２３年(令和５年) ２０２４年(令和６年)

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

準備工事

土工事
既存地下解体

地下躯体工事

鉄骨･免震工事

地上躯体工事

外装仕上工事

内装･設備工事

外構工事

検査・試運転調整

■工事・搬出入計画図 ※　　　　　　工事エリア、　　　　　　工事車両搬出入ルートをご確認ください

2024年以降は、西館（現新棟）の改修工事、現西棟・現東棟の解体・改修工事、渡り廊下棟２期建設、外構工事等が予定

されています

工程種別

山留･根切･既存地下解体

基礎躯体

免震

地下躯体

地上躯体

地下鉄骨 地上鉄骨

外装仕上

内装･設備

外構

検査･試運転

全体工期 43ヶ月 （2021/1/25～2024/7/31)

開院準備・引越し

緊急車両進入路、一部外構整備

仮設棟解体、仮設ﾛｰﾀﾘｰ

敷地南側外構

根切・地盤改良・本館免震擁壁

基礎躯体

地上鉄骨

地上躯体

外装仕上

内装仕上

検査･試運転

準備工事・インフラ盛替え ※仮囲い設置他、敷地外周での作業・車両の出入りがあります

本館 新築工事(31ヶ月) 渡り廊下棟 新築工事(7ヶ月)

その他改修・解体・外構工事(12ヶ月)

工事エリアの仮囲いとその設置期間を示しています（仮囲いの位置、期間は一部変更になる可能性があります）
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